
Alex Saab cobró caro para construir estas ruinas

Descripción

En la urbanización Las Vegas II, ubicada en Los Guayos, estado Carabobo, no se ven murales
alegóricos a Alex Nain Saab Morán, el empresario colombiano extraditado a Estados Unidos desde
Cabo Verde en octubre pasado y de quien el gobierno de Nicolás Maduro y los propios abogados de
Saab, como parte de una campaña para conseguir su liberación, esgrimen su presunta condición de
diplomático del Estado venezolano ante un tribunal de Miami y la opinión pública internacional. 

Y, sin embargo, se trata de uno de los lugares de Venezuela donde la huella de Alex Saab se
conserva más patente. Las estructuras y paredes de unas viviendas inconclusas que se levantan en
esa calurosa zona del centro del país permanecen como memoria material de un jugoso contrato que,
si bien se pagó a un precio como si se tratara de bienhechurías de lujo, no se ejecutó en su totalidad. 

El Fondo Global de Construcción, la compañía con la que Saab y su socio, el también colombiano
Álvaro Pulido Vargas, desembarcaron en Venezuela como grandes contratistas del Estado chavista,
debió construir allí 2.512 apartamentos, distribuidos en 80 edificios para la llamada Misión Vivienda, el
programa de construcción de casas de interés social creado por Hugo Chávez en el fragor de su
última campaña electoral, que, cinco meses antes de su fallecimiento, le llevó a derrotar en las urnas
al candidato opositor, Henrique Capriles Radonski, en octubre de 2012.

No fue casual, pues, que la obra se iniciara en 2012. Pero, diez años después, apenas se han
entregado 96 apartamentos, es decir, menos de 4% del total prometido. Mientras tanto, la mayoría de
las torres quedaron a medio hacer, expuestas al abandono y hasta al fuego.

“No siguieron las obras, el monte creció y agarró candela”, relata un vecino de Los Guayos, que pide
explícitamente el anonimato mientras camina entre los escombros que hay en el lugar, una mañana
reciente de abril de 2022. Los apartamentos que se entregaron corresponden a la primera etapa de
las cinco previstas en el proyecto. “Esos 96 están en las primeras cuatro torres que se entregaron”,
detalla uno de los integrantes del consejo comunal, también bajo anonimato.
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Más de una década después de iniciadas las obras, a la fallida urbanización Las Vegas II
se las ha tragado el abandono, el monte y hasta el fuego. Crédito: Armando.info.

Más de una década después de iniciadas las obras, a la fallida urbanización Las Vegas II
se las ha tragado el abandono, el monte y hasta el fuego. Crédito: Armando.info.

ARMANDO.INFO
contacto@armando.info

armando.info

Page 2
https://armando.info

https://armando.info/wp-content/uploads/2022/05/abandonadas-4.jpg
https://armando.info/wp-content/uploads/2022/05/abandonadas-1.jpg


Más de una década después de iniciadas las obras, a la fallida urbanización Las Vegas II
se las ha tragado el abandono, el monte y hasta el fuego. Crédito: Armando.info.

Todavía en 2014, dos años después de iniciada la obra y mucho antes de las sanciones financieras
de Estados Unidos contra el régimen chavista, la compañía sostenía su promesa de completar la
totalidad de la urbanización en 24 meses. Pero a esa oferta también se la devoró la desidia. 

El del incumplimiento fue el precio último a pagar por la audacia de contratar para la obra a Alex Saab
y su Fondo Global de Construcción, empresa fundada 2011 en Colombia y en 2012 en Caracas -
aunque para encontrar su holding había que remontarse hasta la isla de Malta, un reconocido paraíso
fiscal del Mediterráneo oriental-, que, a pesar de su pomposo nombre, en realidad carecía de
experiencia en el área de la construcción. El Gobierno no solo le confió la urbanización en Los
Guayos, sino el levantamiento y gestión de una mega fábrica de módulos prefabricados para viviendas
en San Francisco de Yare, estado Miranda, entre otros grandes proyectos de infraestructura e
ingeniería civil. 

Pero antes de que la proyectada urbanización Las Vegas II se perdiera en la orfandad, el Estado
venezolano había acordado pagar al Fondo Global de Construcción de Saab un promedio de 89.000
dólares por vivienda construida, una cifra muy por encima de las estimaciones de precios
internacionales para una vivienda de interés social. 
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Fondo Global de Construcción apenas completó 4% de las viviendas contratadas. Otra
parte de las casas quedó en el abandono, pese a que el precio promedio de cada una fue
de 89.000 dólares. Crédito: Armando.info.
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Fondo Global de Construcción apenas completó 4% de las viviendas contratadas. Otra
parte de las casas quedó en el abandono, pese a que el precio promedio de cada una fue
de 89.000 dólares. Crédito: Armando.info.

Fondo Global de Construcción apenas completó 4% de las viviendas contratadas. Otra
parte de las casas quedó en el abandono, pese a que el precio promedio de cada una fue
de 89.000 dólares. Crédito: Armando.info.

El precio del fracaso

De vez en cuando algún evento rescata las obras del olvido: un incendio o los altibajos del caso de
Alex Saab en Florida, por ejemplo. Recientemente, el 11 de mayo, se trató de un intento de invasión.
Según relataron los vecinos a un reportero de Armando.Info, aunque todo está cercado, las
estructuras inconclusas son objeto de codicia para los prospectos de okupas. En tantos años de
abandono, algunos se han ocupado de despojarlas de los bienes y equipos que se pueden llevar.
Unos meses antes los vecinos también denunciaron el abandono en un reportaje del canal digital VPItv
. 

Nada hacía presagiar que esta obra tendría un destino semejante. Por el contrario: arrancó en medio
de los mejores augurios. 

A diferencia de otros proyectos que nacieron de la voluntad faraónica del comandante Chávez y
terminarían por erigirse como elefantes blancos, el conjunto de Los Guayos contaba con la apreciable
ventaja de haber superado con mucha anticipación su fase de proyecto. De hecho, la urbanización fue
planificada desde la década de los 90 del siglo pasado por una constructora privada, Promociones
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Viviendas Guara, que sucumbió a la crisis financiera de 1994. El terreno de 454.000 metros
cuadrados, que colinda con la avenida intercomunal Valencia-Guacara, quedó en manos del Fondo de
Garantías de Depósitos (Fogade), el organismo estatal encargado de la administración de bienes en
casos de bancarrota de bancos y empresas financieras. Aunque en 2002 el lote fue invadido por
vecinos de la zona, en 2011 Hugo Chávez consiguió aprobar su expropiación para que el ministerio
ejecutara “la obra en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, según el punto de cuenta 018-
2011.

Además, se habían acordado unos montos desproporcionados de pago para el contratista. Ese
margen de rentabilidad debió funcionar, al menos, como un incentivo para completar el proyecto a
tiempo y con valores de calidad. 

El convenio entre Fondo Global de Construcción, la empresa de Alex Saab, y el gobierno
venezolano se suscribió en 2011, pero aún hoy hay obras incompletas.
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El convenio entre Fondo Global de Construcción, la empresa de Alex Saab, y el gobierno
venezolano se suscribió en 2011, pero aún hoy hay obras incompletas.

Del 28 de noviembre de 2011, día en el que se firmó el convenio de entendimiento entre el gobierno
venezolano y Fondo Global de Construcción, hasta la firma del contrato para la “ejecución del
proyecto y construcción de 4.162 unidades habitacionales, urbanismo e infraestructura en los estados
Miranda y Carabobo”, suscrito con el Ministerio de Vivienda el 28 de julio de 2014, transcurrieron casi
tres años.

El contrato, identificado con el número 063 y suscrito entre el entonces ministro de Vivienda, Ricardo
Molina, y el ciudadano "venezolano" Alex Saab en su condición de “apoderado” de Fondo Global de
Construcción, preveía la construcción de las aún inconclusas 2.512 viviendas del urbanismo Las
Vegas II, en Los Guayos. En marzo pasado Molina, ahora como diputado, propuso conformar
“brigadas por la libertad de Alex Saab” en un acto político.
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El monto total del contrato llegó a casi 294 millones de dólares, más otros 481 millones de bolívares,
que al tipo de cambio oficial de 6,30 bolívares por dólar, equivalían a 76,5 millones de dólares
adicionales. Prorrateado, de ese monto total se desprende que Venezuela pagó por cada vivienda a
Fondo Global de Construcción un promedio de unos 89.000 dólares.

Si se presta más atención a los detalles del contrato, se encontrarán evidencias extras de precios
inflados.

Una vivienda de 70 metros cuadrados se facturaba a 76.058 dólares, por una parte, más otros
124.713 bolívares, equivalentes a 19.795 dólares adicionales. Eso arroja un total de 95.853 dólares
por una vivienda de sólo 70 metros cuadrados. En otras palabras, el régimen de Nicolás Maduro pagó
a Alex Saab 1.369 dólares por metro cuadrado en las casas de 70 metros.

Pero las viviendas de 60 metros cuadrados salían aún un poco más caras. La parte en dólares
sumaba 65.192 dólares y la porción en bolívares, 106.897 bolívares, equivalentes a 19.967 dólares,
para un total de 85.159 dólares por cada apartamento de 60 metros cuadrados. En este caso, la
empresa de Alex Saab facturó cada metro cuadrado de construcción a 1.419 dólares.

El gobierno venezolano pagó a Alex Saab precios de lujo por unas casas de interés social,
de acuerdo a un contrato suscrito en 2014. 
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El gobierno venezolano pagó a Alex Saab precios de lujo por unas casas de interés social,
de acuerdo a un contrato suscrito en 2014. 
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El gobierno venezolano pagó a Alex Saab precios de lujo por unas casas de interés social,
de acuerdo a un contrato suscrito en 2014. 

Cifras que ha difundido la Cámara Venezolana de la Construcción refieren que el precio internacional
de una vivienda de interés social ronda los 45.000 dólares, prácticamente la mitad de los precios de
una hecha por Fondo Global de Construcción. En el caso de la Misión Vivienda, el gremio ha indicado
que ese precio podría ser aún inferior, ya que las autoridades ceden los terrenos, exoneran ciertos
aranceles y no se requieren gastos de promoción, entre otros costos en ese tipo de obras.

Algunos constructores consultados para este reportaje llegan a afirmar que en la actualidad el
Ministerio de Vivienda paga a constructoras privadas un promedio de apenas 15.000 dólares por
viviendas de interés social, un monto que ni siquiera representa una cuarta parte de lo pagado a
Fondo Global de Construcción por sus casas de 70 y 60 metros cuadrados.

ARMANDO.INFO
contacto@armando.info

armando.info

Page 10
https://armando.info

https://armando.info/wp-content/uploads/2022/05/contrato-3.jpg


ARMANDO.INFO
contacto@armando.info

armando.info

Page 11
https://armando.info



Los vecinos de la comunidad conservan el documento original del decreto de Chávez, los planos
antiguos, las actualizaciones hechas por Fondo Global de Construcción, junto a las cartas y peticiones
enviadas durante años a las autoridades, así como otros papeles, a manera de un archivo de las
expectativas defraudadas de la colectividad. Ellos mismos han ofrecido la mano de obra para terminar
los edificios que debió completar hace años la compañía de Alex Saab y Álvaro Pulido. “Con este caso
nosotros nos hemos echado un saco de cemento al hombro”, satiriza uno de los vecinos en un sentido
que roza la literalidad.

La naturaleza del fondo 

Desde su inicio de operaciones en Venezuela, el Fondo Global de Construcción despertó suspicacias.
Esos recelos no tardarían mucho en mostrarse justificados. 

Lo que empezó el 28 de noviembre de 2011 con aquella célebre firma de un convenio por parte de un
desconocido Saab en el palacio de Miraflores de Caracas, ante Hugo Chávez y el expresidente
colombiano, Juan Manuel Santos, y con el entonces canciller y futuro mandatario venezolano, Nicolás
Maduro, terminó siendo un entramado con indagaciones judiciales e implicaciones en varios países,
menos en Venezuela.

En Ecuador, país desde el que la compañía importaba estructuras prefabricadas para viviendas con
tecnología italiana, se investigó a la filial local de Fondo Global de Construcción por posible lavado de
dinero, así como exportaciones ficticias a Venezuela, entre otros delitos. Se sospechaba, en realidad,
que la operación era una excusa para obtener divisas preferenciales a través del mecanismo de
compensación de pagos entre Venezuela y Ecuador, un sistema de canasta de monedas denominada
Sucre (por el acrónimo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos). De la justicia
ecuatoriana la compañía pudo librarse finalmente en 2016, aunque recientemente el ex fiscal general
ecuatoriano, Galo Chiriboga, reiteró que eso fue gracias al favor de una jueza.   

“El error no fue de la Fiscalía, el error fue que hubo una jueza que, violando su deber jurídico de
aplicar la ley, no lo hizo y fue sentenciada por prevaricato”, declaró Chiriboga en noviembre del año 
pasado ante la comisión de fiscalización del parlamento ecuatoriano, instancia que retomó la causa de
Fondo Global de Construcción como respuesta al ruido por la extradición de Alex Saab a los Estados
Unidos unas semanas antes. 

En Estados Unidos, la operación de Fondo Global de Construcción marcó el comienzo de la caída de
Alex Saab. La acusación, formalizada a mediados de 2019, poco después de que Saab finalizara sin
acuerdo su intento de colaboración con agentes de la DEA, como se conoció recientemente en 
documentos judiciales, permitió a la justicia norteamericana solicitar la extradición a Cabo Verde tras
confirmarse su detención la noche del 12 de junio de 2020. 
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La investigación en Estados Unidos contra Fondo Global de Construcción marcó la caída
de Alex Saab, a quien el régimen de Nicolás Maduro ha intentado proteger con inmunidad
diplomática. Crédito: Yuri Cortez / AFP.

Los documentos obtenidos para esta investigación ponen en evidencia las prácticas irregulares a las
que Fondo Global de Construcción apeló desde el comienzo para asegurarse un acceso privilegiado a
las divisas preferenciales que administró la extinta oficina estatal de administración del régimen de
control de cambios, Cadivi. 

De hecho, los papeles sugieren que ese, más que la provisión de servicios como contratista, fue
desde temprano el verdadero negocio de la compañía. El Fondo Global de Construcción entró en los
burocráticos vericuetos del control de cambio a través de otras empresas, incluso, meses antes de
que Alex Saab sellara su pacto en el palacio de Miraflores. 

El 29 de julio de 2011 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y actual ministro de
Planificación, Ricardo Menéndez, aprobó a la compañía ELM Import, una de las usadas por Fondo
Global de Construcción para adquirir divisas e importar las estructuras prefabricadas para las casas,
un Certificado de No Producción (CNP), trámite indispensable para luego pasar a Cadivi, por 475
millones de dólares, para la importación de 12.500 estructuras prefabricadas de construcción. 

No sólo la fecha es reveladora en ese documento; también las cifras son elocuentes. 

En ese trámite quedó fijado en 38.000 dólares el precio de cada uno de los kits de vivienda, una cifra
muy inferior al costo final de las viviendas facturadas luego por Fondo Global de Construcción al
Ministerio de Vivienda. 

La inconsistencia o inflación en esos precios continuó. En abril de 2012, ELM Import declaró en
aduanas ante funcionarios de Cadivi que 20 estructuras prefabricadas ingresadas por Paraguachón,
en la frontera con Colombia sobre territorio de la península de La Guajira, valían 864.300 dólares, esto
es, 43.215 dólares por cada estructura prefabricada al incluir el flete y el transporte de la mercancía.
Es decir, 5.215 dólares más que lo indicado en julio de 2011 ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Industrias Intermedias. “Cuando comenzó todo, ellos ni siquiera tenían los trámites necesarios para
importar y por eso acudieron a otras empresas hasta que finalmente firmaron el contrato en 2014”,
explica una fuente conocedora de la actividad de Fondo Global de Construcción. 
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Nuevos documentos revelan las inconsistencias cambiarias, así como los exagerados
precios que Fondo Global de Construcción cobró a Venezuela. 
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Nuevos documentos revelan las inconsistencias cambiarias, así como los exagerados
precios que Fondo Global de Construcción cobró a Venezuela. 

Miguel Angel Medina, quien fuera director ejecutivo en Caracas de Fondo Global de Construcción, no
respondió la solicitud de entrevista enviada para este reportaje. En el régimen de Maduro tampoco se
ha rendido cuentas sobre el contrato de construcción de viviendas, ni de otros negocios que asumió
años después Alex Saab como el de la importación masiva de alimentos para los Comité Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP), un negocio también investigado en varias jurisdicciones, o el de
las exportaciones del oro venezolano. 

La propia Fondo Global de Construcción no paró de conseguir contratos. Sin importar los
incumplimientos con las casas, obtuvo también el de los gimnasios verticales, aunque al mismo
tiempo dejaba de cumplir con la mega fábrica que se acordó instalar en San Francisco de Yare,
estado Miranda, para producir las estructuras prefabricadas en vez de importarlas. Como las viviendas
en Los Guayos, el proyecto se quedó a medio camino.

Galpones para fiestas

El 19 de octubre de 2017 hubo fiesta en los galpones en los Valles del Tuy de lo que debió ser la
fábrica de “kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas
electrosoldadas”, como se anunció el mismo día que Alex Saab desfiló por el palacio de Miraflores,
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aquel 28 de noviembre de 2011. 

El motivo de la fiesta fue la juramentación del oficialista Héctor Rodríguez como gobernador del
estado Miranda. Aquella algarabía contrasta con la soledad de un día cualquiera en lo que ya es un
complejo industrial desvalijado. 

No fue el único evento festivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la sede de la
fallida fábrica ese octubre de 2017. Hubo otros de menor envergadura, como los encuentros de los
candidatos a diputados de la írrita Asamblea Nacional Constituyente por Miranda, elegidos finalmente
el 31 de julio de 2017 por imposición del régimen de Maduro.

Luego de un quinquenio, en San Francisco de Yare (localidad de una población de 50.000 habitantes,
mayoritariamente obreros y de clase popular, en el municipio Simón Bolívar), cualquier persona
parece saber la ubicación del complejo en la periferia del pueblo, a pocos metros de la sede de otra
planta sobre la que hubo mucho ruido pero pocos resultados, la de electrodomésticos Haier en alianza
con el gobierno chino. Cualquiera también la identifica como la fábrica de paneles para las casas de la
Misión Vivienda, pero nadie la asocia con el nombre de Alex Saab.

Ninguna autoridad ha explicado qué parte de los 190 millones de dólares presupuestados para la
fábrica recibió Fondo Global de Construcción. De los seis galpones quedan las bases. Del techo (con
cerramiento en sándwich panel, como se describe en documentos de la compañía), nada. Monte y
telarañas cubren también lo que iban a ser las oficinas administrativas y una casa modelo. Dentro de
ellas quedan los vestigios de la construcción.

“Este movimiento de tierra se hizo, prácticamente, con el movimiento de Haier. Reactivar esto son
millones de dólares. Fue una empresa con la que la gente se contentó, porque iba a generar por lo
menos 1.500 empleos”, comenta un lugareño. 
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La fábrica que Fondo Global de Construcción debió construir en San Francisco de Yare
tampoco se concluyó y hoy muestra signos de abandono y desvalijamiento. Crédito:
Armando.info

La fábrica que Fondo Global de Construcción debió construir en San Francisco de Yare
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tampoco se concluyó y hoy muestra signos de abandono y desvalijamiento. Crédito:
Armando.info

Irónicamente, el ocaso de ese proyecto, según los consultados en San Francisco de Yare, comenzó
una vez que el PSUV dejó de utilizar los seis galpones como centro de operaciones electorales y de
mítines. A partir de entonces, en 2018, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) implementó rondas de
guardia que no han impedido el saqueo.

En el edificio de oficinas, arrumados y cobijados por el polvo, están los libros de esas guardias. Estos
delatan, como pudo corroborar en el lugar Armando.info, que las rondas policiales eran más un
proceso burocrático que de resguardo efectivo. Por ejemplo: luego de una seguidilla de anotaciones
en los que se repite el reporte “sin novedad”, un oficial se queja de que, en efecto, ha habido
novedades que no eran especificadas por la prisa de los oficiales de la guardia anterior por terminar el
servicio.

Otras anotaciones de los años 2018 y 2019 daban cuenta de ladrones que eran sorprendidos en la
planta o de materiales, como láminas de zinc, faltantes. Así, a cuentagotas, se consumó el
desvalijamiento que terminó de acentuarse en 2020, con la pandemia por la Covid-19.

El día en que el reportero de Armando.info se acercó al lugar, dos vigilantes yacían debajo de un
árbol en la entrada de la fábrica. No tenían ni uniformes ni armas. Informaron que sus turnos de
guardia no cubren el día completo. “Tenemos orden de salir a las 6:00 de la tarde”, dijo uno de ellos.

En frente de los galpones, donde debía estar la fábrica, está la base de cemento en la que se
construirían los almacenes. Fue la parte del proyecto que quedó en una etapa incipiente. Lo demás
fueron avances y una inversión en materiales costosos. “Si tú ves, esto no tiene mantenimiento y está
llevando sol y lluvia y todavía está en pie. Así serán de buenos los materiales. Pero si no lo
reactivaron antes, cuando había una bonanza, menos ahora”, dice un lugareño consultado.
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Entre el diseño de la fábrica y la realidad hay un abismo. Aún hoy se desconoce qué
porcentaje de los 190 millones que costaría el proyecto fueron entregados a Fondo Global
de Construcción.   
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porcentaje de los 190 millones que costaría el proyecto fueron entregados a Fondo Global
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porcentaje de los 190 millones que costaría el proyecto fueron entregados a Fondo Global
de Construcción. Crédito: Armando.info.  

Los 145.000 metros que tiene el terreno y que ya no sirven ni al PSUV ni a la cruzada de construcción
de viviendas, están ahora a merced de un desmantelamiento final o, como temen algunos habitantes
de San Francisco de Yare, a punto de convertirse en un barrio improvisado: “Esto está así porque la
gente no lo ha descubierto, porque, si no, vienen y lo invaden”.

Allí, a diferencia de las casas inconclusas en Los Guayos, ni siquiera hay afectados de los
incumplimientos de Fondo Global de Construcción y Alex Saab. 

Fecha de creación
2022/05/22

ARMANDO.INFO
contacto@armando.info

armando.info

Page 22
https://armando.info

https://armando.info/wp-content/uploads/2022/05/Yare-2-1.jpg

